Uchwala Nr 12/2026
z dnia 21 pazdziernika 2026 roku

Komitetu Sterujacego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Polnocy

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Terytorialnej Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Péinocy za rok 2025

Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. 4 Porozumienia z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie
programowania oraz wdrazania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Péinocy (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z dnia 24 listopada
2021 1. poz. 3730), zmienionego ancksem nr 1 z dnia 17 listopada 2023 roku (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. poz. 5137). uchwala sie co nastepuje:

§1

Komitet Sterujacy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Potnocy zatwierdza sprawozdanie z realizacji Strategii Terytorialnej
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Pohocy za rok 2025, stanowiace zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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1. GROWNE ZAtOZENIA ZIT MOF MP

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument dedykowany miejskim obszarom
funkcjonalnym. Zgodnie z zapisami ustawy wdrozeniowej ZIT-y sg realizowane w miejskich
obszarach funkcjonalnych wskazanych jako obszary strategicznej interwencji w strategii
rozwoju wojewodztwa, a ich zasieg terytorialny moze zosta¢ zmieniony w drodze uchwaty
zarzadu wojewddztwa.

Na mocy Porozumienia Miedzygminnego z dnia 24 maja 2021 roku 17 samorzadéw potnocy
wojewddztwa swietokrzyskiego zobowigzato sie do opracowania dokumentéw
strategicznych okreélajgcych wzajemne powigzania i komplementarne cele, kierunki rozwoju
oraz zasady wspotpracy jako miasta i obszary tracgce swoje dotychczasowe funkcje
spoteczno-gospodarcze, tj. Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Potnocy oraz Planu Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskiej
,MOF Miasta Potnocy”.

Wspétpraca gtéwnych osrodkéw ,MOF Miasta Potnocy” zawigzana zostata z gminami, ktére
w przesztosci znajdowaty sie w granicach Centralnego Okregu Przemystowego. Stanowig go
nastepujace gminy, sasiadujgce najczesciej w granicach powiatow:

« 3 gminy miejskie: Ostrowiec Swietokrzyski, Skarzysko-Kamienna, Starachowice,

e 6 gmin miejsko-wiejskich: Cmieléw, Konskie, Kunéw, Staporkéw, Suchedniow, Wachock,

« 8 gmin wiejskich: Battéw, Blizyn, Bodzechéw, Brody, Mirzec, Pawtéw, Skarzysko Koscielne,
Wasniow.

Mapa. Zasieg terytorialny ZIT MOF MP
N

A




Wizja MOF Miasta Pétnocy 2030 +

Wizja przedstawia obraz obszaru w perspektywie czasu. Stanowi ona docelowy wizerunek
obszaru, do ktorego daza interesariusze Strategii, poprzez realizacje celéw i przy zatozeniu
wystepowania odpowiednich warunkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Potnocy stanowi zintegrowany i rozpoznawalny w
kraju obszar rozwijajacy swoj potencjat bazujac na tradycjach przemystowych oraz
atrakcyjnych walorach naturalnych. Podjete wspdlne dziatania Partnerow MOF Miasta
Potnocy sprzyjaja pobudzeniu gospodarczemu i spotecznemu, co daje mieszkancom
réznorodne mozliwosci rozwoju oraz pracy. Wysoka jakosc srodowiska naturalnego w
pofaczeniu z bogata oferta spedzania czasu wolnego tworzy z ,Miast Potnocy” zaréwno
wspaniate miejsce do zamieszkania, jak i interesujacy cel turystyczny.

Misja MOF Miasta Potnocy 2030 +

Misja wyraza w ogodlny sposéb nadrzedny cel stuzgcy realizacji wizji. Jest ona okresleniem roli
jaka MOF ma petnic dla swoich mieszkancow. Wyznacza gtowny kierunek rozwoju oraz
aspiracji i dgzen wspoélnoty samorzadowe;j.

Zapewnienie obecnym oraz przysztym mieszkancom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
»Miasta Potnocy” warunkow do godnego zycia, dzieki nieustajgcemu rozwojowi wysokiej
jakosci ustug, konkurencyjnej gospodarce, wtaczeniu komunikacyjnemu oraz dbatosci

o srodowisko naturalne.

Skuteczna realizacja wizji i misji MOF Miasta Pétnocy wymaga okreslenia celéw
strategicznych. W Strategii MOF MP wyznaczono 5 celow strategicznych odpowiadajacych
roznym sferom zycia. Kazdemu z nich przypisano cele operacyjne. Jedne i drugie sa wobec
siebie komplementarne i zintegrowane, co oznacza, ze poszczegblne sfery, w ramach ktérych
zostaty wyznaczone cele przenikaja sie i wzajemnie na siebie oddziatywuj3.

Cele strategiczne i cele operacyjne

I. Wysoka jakosc ustug spotecznych

= Zapewnienie rownego dostepu do wysokiej jakosci ustug opiekurczych dla dzieci i ustug
edukacyjnych na kazdym etapie zycia,

*  Zapewnienie dostepu do wysokiej jakosci ustug medycznych,

- Zapewnienie wysokiej jakosci ustug opiekunczych swiadczonych lokalnie, w tym
w formie deinstytucjonalnej,

*  Rozwdj i dostosowanie do potrzeb lokalnej spotecznosci oferty spedzania czasu
wolnego, w tym oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej,

= Wspieranie dziatan przyczyniajgcych sie do wzrostu osiedlania sie nowych mieszkarncow
na terenie MOF i zapobieganiu odptywowi mtodych oséb z terenu MOF.

|. Rozwdj cyfryzaciji oraz konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki
* Rozwdj przedsigbiorczosci i kapitatu ludzkiego dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
*  Zwiekszenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w przedsiebiorstwach i wsréd podmiotow swiadczacych ustugi publiczne,
*  Wzmocnienie potencjatu badawczo-rozwojowego przedsiebiorstw zlokalizowanych na
terenie MOF,
*  Zapewnienie dobrych warunkéw do inwestowania, w tym wzmocnienie potencjatu 10B.




[l. Zwiekszony poziom atrakcyjnosci turystycznej MOF Miasta Potnocy

«  Rozwoj sieci szlakow turystycznych i efektywne zarzgdzanie nimi,

*  Whykorzystanie turystyczne ciekoéw i zbiornikéw wodnych,

*  Rozwdj atrakcji turystycznych i dostosowanie obiektéw muzealnych /kulturalnych/
turystycznych do potrzeb wspotczesnego odbiorcy muzeow, w tym oséb o szczegolnych
potrzebach,

*  Prowadzenie skutecznej promocji waloréw przyrodniczych i kulturowych oraz tradycji

przemystowych catego MOF.

IV. Zapewniona wysoka jako$¢ §rodowiska dla obecnych mieszkaricow i przysztych pokolen

«  Zwiekszenie efektywnosci energetycznej i wspierania zrownowazonego wykorzystania
instalacji OZE,

*  Skuteczne przeciwdziatanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych,

*  Wprowadzenie rozwigzan nastawionych na zréwnowazong gospodarke odpadami oraz
promowanie i realizacji rozwigzan z zakresu gospodarki o obiegu zamknietym,

*  Rozwdj infrastruktury sieciowej na terenie MOF Miasta Potnocy.

V. Zapewniona wysoka spojnosc i dostepnosé przestrzenna catego MOF Miasta Péinocy
e Rozwdj infrastruktury transportowej,

*  Zapewnienie zrownowazonej i efektywnej komunikacji publicznej na terenie MOF.



2. OPRACOWANIE | AKTUALIZACJA STRATEGII TERYTORIALNEJ ZIT MOF MP

Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Pdtnocy okresla wspolne obszary problemowe i potrzeby w zakresie
realizacji zadan publicznych na terenie obszaréw tracgcych funkcje spoteczno-gospodarcze.
Celem Strategii jest réwniez wskazanie zintegrowanego podejscia do rozwigzywania
problemow i spojne planowanie inwestycji 17 gmin wspottworzacych obszar funkcjonalny.

Strategia Terytorialna jest podstawowym dokumentem umozliwiajgcym wdrazanie ZIT.

Zostata opracowana zgodnie z dokumentami wyzszego szczebla, tj.:

e Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spojnosci 2021-2027,

e Dtugookresowq Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030,

e Strategig Turystyki Wojewd6dztwa Swietokrzyskiego,

e Strategig Krajowa Rozwoju Regionalnego 2030,

e Koncepcjg Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

e Strategia Rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego +2030,

¢ Funduszami Europejskimi na lata 2021-2027, w szczegdlnosci z Programem Fundusze
Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej 2021-2027,

e Raportem ,Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”,
e Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywg do 2030r.).

Gmina Ostrowiec Swietokrzyski przyjeta role Lidera przy wdrazaniu dokumentéw
strategicznych oraz przy programowaniu, negocjowaniu i wdrazaniu wszelkich innych
dokumentow niezbednych do realizacji ZIT MOF MP w ramach perspektywy finansowej
2021-2027 na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie
programowania oraz wdrazania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Potnocy (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 24 listopada 2021 r.
poz. 3730), zmienionego aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2023 roku (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego z 18 grudnia 2023 r. poz. 5137).

Strategia Terytorialna ZIT MOF MP zostata przyjeta przez Lidera porozumienia Gmine
Ostrowiec Swietokrzyski Uchwata Nr XC/25/2024 Rady Miasta Ostrowca Swietokrzyskiego
z dnia 29 lutego 2024 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Zarzad Wojewodztwa
Swietokrzyskiego Uchwatg Nr 8904/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. i Ministerstwo Funduszy

i Polityki Regionalnej w dniu 17 kwietnia 2024 r.

W ramach Strategii Terytorialnej ZIT MOF MP zostaty wyznaczone 4 projekty zintegrowane:

* projekt zintegrowany Nr 1 ,Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej — Zelazne Doliny”
jest gtéwnym projektem realizowanym przez wszystkie gminy MOF MP w formule ZIT
w ramach Funduszy Europejskich dla Swietokrzyskiego 2021-2027,

* projekt zintegrowany Nr 2 — Zréwnowazona i zintegrowana mobilnosé¢ miejska w Gminach
Ostrowiec Swietokrzyski i Kunéw,

* projekt zintegrowany Nr 3 — Zakup nowoczesnych srodkéw transportu oraz budowa
infrastruktury komunikacyjnej i rowerowej w celu utworzenia wspélnych dla Koriskich
i Staporkowa: komunikacji miejskiej i $ciezki rowerowej,



« projekt zintegrowany nr 4 — Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Potnocy — zakup ekologicznego taboru i modernizacja
infrastruktury komunikacyjne;j.

Ze wzgledu na fakt, iz 7 gmin wchodzacych w sktad MOF MP, tj. Ostrowiec Swietokrzyski,
Cmieldw, Koniskie, Pawtéw, Skarzysko-Kamienna, Starachowice i Staporkéw wyrazito wolg
dokonania zmian w przyjetej Strategii Terytorialnej ZIT MOF MP, Gmina Ostrowiec
Swietokrzyski, jako Lider Porozumienia z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie programowania
oraz wdrazania ZIT MOF Miasta Potnocy, zobowigzana byta do wdrozenia procesu
aktualizacji. W celu wspélnego opracowania i finansowania aktualizacji dokumentu 18
pazdziernika 2024 r. zostato zawarte Porozumienie w sprawie aktualizacji Strategii
Terytorialnej ZIT MOF MP. Wprowadzone zmiany dotyczyty:

* zmiany nazwy dokumentu na: ,Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy do roku 2030 (wersja
21",

« wprowadzenia uwag Instytucji Zarzadzajacej programem Fundusze Europejskie dla
Swietokrzyskiego 2021-2027 przekazanych na etapie opiniowania dokumentu po
uchwaleniu przez Lidera,

« aktualizacji zapisow dot. projektu zintegrowanego pn.: ,Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej - Zelazne Doliny”, polegajgcych na zmianie nazwy Lidera/ Wnioskodawcy
z Gminy Konskie na wszystkich Partneréw Porozumienia i Zwigzek Harcerstwa Polskiego
Choragiew Kielecka oraz modyfikacji zakreséw rzeczowych projektu realizowanych przez
gminy dokenujgce aktualizacji,

» modyfikacji projektu zintegrowanego nr 3 pn.: ,Zakup nowoczesnych srodkow transportu
oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej i rowerowej w celu utworzenia wspélnych dla
Koniskich i Staporkowa: komunikacji miejskiej i $ciezki rowerowej”,

= modyfikacji projektu zintegrowanego nr 4 pn.: ,Poprawa komunikacji publicznej na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy — zakup ekologicznego taboru
i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej”,

« wprowadzenia projektu zintegrowanego nr 5 pn.: ,,Poprawa bezpieczeristwa w ruchu
rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego”,

« modyfikacji Zatgcznika nr 1 do Strategii, tj. ,Wykazu pozostatych projektéw MOF Miasta
Potnocy”.

Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Potnocy do roku 2030 (wersja 2) zostata przyjeta przez Lidera
porozumienia Gmine Ostrowiec Swietokrzyski Uchwatg Nr XVI11/12/2025 Rady Miasta
Ostrowca Swietokrzyskiego z dnia 7 lutego 2025 r. Przyjecie Strategii w wersji 2. poprzedzito
opiniowanie przez Zespot Doradczy ZIT MOF MP oraz Komitet Sterujacy ZIT MOF MP,

Nastepnie Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy do roku 2030 (wersja 2) zostata pozytywnie
zaopiniowana w zakresie mozliwosci finansowania w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-2027 przez Zarzad Wojewédztwa Swigtokrzyskiego
Uchwatg Nr 1596/25 z dnia 26 lutego 2025 r. oraz w zakresie zgodnosci z Umowag
Partnerstwa i programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 26 marca 2025 r.



Na wniosek gminy Bodzechéw ztozony 31 lipca 2025 r. oraz na podstawie informacji
pozyskanych z gminy Mirzec, Skarzysko-Kamienna, Blizyn oraz Pawtéw Lider Porozumienia —
Gmina Ostrowiec Swigtokrzyski rozpoczeta wdrazanie procesu drugiej aktualizacji Strategii.
Procedowane aktualizacje dotycza:

» zmiany nazwy dokumentu na: ,Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy do roku 2030 (wersja
3)",

* w Rozdziale 7. Projekty zintegrowane, Projekt nr 1 — Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej — Zelazne Doliny:

a) w wierszu: Nazwa Lidera/Wnioskodawcy dodano podmiot: Parafia Kosciota Rzymsko —
Katolickiego p.w.sw. Mikotaja Biskupa w Szewnie;

b) w opisie pkt. 6. Szlak pieszo i rowerowy Rezerwat Skatki Piekto-Mroczkow (Sottykéw)
stacja kolejowa-Blizyn uwzgledniono Muzeum Garncarstwa w Redocinie,

c) zmieniono opis w pkt. 7. Skarzysko-Kamienna,

d) w pkt 12. Szlak kajakowy Wachock-Starachowice-Brody dodano wpis: wydatki
zwigzane z nabyciem $rodkdéw transportu beda wydatkami niekwalifikowanymi,

e) dodano nowy pkt 14. Trasa rowerowa Mirzec (teren wypoczynkowy Mirzecka
Przystan) - Starachowice wraz z opisem,

f) w pkt 15. Starachowice dodano wpis: wydatki zwigzane z nabyciem érodkéw
transportu beda wydatkami niekwalifikowanymi,

g) dodano nowy pkt 19. Szlak pieszo-rowerowy Katkéw-Pawtéw-Bukéwka wraz z opisem,

h) w pkt 23. Bodzechéw do istniejgcego opisu dodano wpis: Ponadto w ramach projektu
przewiduje sie wykonanie prac adaptacyjno—konserwatorskich w zabytkowym
kosciele parafialnym p.w. $w. Mikotaja w Szewnej wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr A.596/1 przy polichromiach, szafie organowej, stolarce okiennej i drzwiowej,
pokryciu dachowym, zagospodarowaniu terenu wokoét kosciota. Partnerem w tym
dziataniu bedzie Parafia Kosciota Rzymsko — Katolickiego p.w.sw. Mikotaja Biskupa w
Szewnie.

* w Rozdziale 10.2. Monitoring i procedura aktualizacji Strategii, w Tabeli 12 zmieniono
wartos¢ wskaznika 0/38 na 0/40,

* w Zatgezniku nr 2., dodany zostat punkt nr 5. Muzeum Zywego Garncarstwa w Redocinie.

W czasie, gdy opracowywano raport z monitoringu, projekt Strategii Terytorialnej
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Pétnocy do 2030 (wersja 3) wraz z raportem z przeprowadzonych konsultacji spotecznych
podlegat opiniowaniu przez Zespot Doradczy ZIT MOF. Konsultacje spoteczne projektu
aktualizacji Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy do roku 2030 (wersja 3) wraz z raz z Prognoza
Oddziatywania na Srodowisko Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy do roku 2030 (wersja 3)
zostaty przeprowadzone od 30 czerwca 2026 r. do 20 lipca 2026 r.

Ponadto, projekt aktualizacji Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy do roku 2030 (wersja 3) wraz z prognoza
oddziatywania na $rodowisko zostat pozytywnie zaopiniowany przez Swietokrzyskiego
Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Natomiast Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach wydtuzyta termin opiniowania do 29 wrzeénia br.



3. STRUKTURA ZARZADZANIA W RAMACH ZIT MOF MP

W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy dziatajg dwa ciata
odpowiedzialne za koordynacje, ocene oraz wsparcie merytoryczne realizacji Strategii
Terytorialnej ZIT MOF MP: Komitet Sterujgcy oraz Zespot Doradczy.

KOMITET STERUJACY ZIT MOF MP petni kluczowa role w procesie koordynacji i wdrazania
strategii ZIT, dziatajac jako organ decyzyjny w zakresie realizacji i aktualizacji dokumentow
strategicznych oraz oceny projektow. Jego kompetencje s3 realizowane gtéwnie poprzez
podejmowanie uchwat. Uchwaty Komitetu stanowig formalny wyraz decyzji partnerstwa
MOF Miasta Pétnocy i sg podstawg do wdrazania kolejnych etapow realizacji strategii. Do
zadan Komitetu Sterujgcego nalezy:

« opiniowanie Strategii Terytorialnej ZIT MOF MP, projektéw zmian Strategii oraz innych
dokumentéw wymaganych przez wtasciwe ministerstwa, Zarzad Wojewddztwa
Swietokrzyskiego,

* nadzdr nad prawidtowa realizacjg Strategii Terytorialnej ZIT MOF MP,

« zatwierdzanie sprawozdan z realizacji Strategii Terytorialnej ZIT MOF.

0Od momentu ustanowienia Komitetu Sterujacego na mocy Porozumienia z dnia 7 wrzesnia

2021 r. do 31 grudnia 2025 r. odbylo sie 6 posiedzert Komitetu Sterujgcego ZIT MOF MP, na

ktérych podejmowane byty uchwaty bedace w kompetencji tego organu oraz na ktorych

omawiano wszelkie kwestie zwigzane z funkcjonowaniem zwigzku ZIT. Komitet Sterujacy ZIT

MOF MP podjat w tym czasie 7 uchwat:

» Uchwata Nr 1/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjecia wspdlnego stanowiska
Komitetu Sterujgcego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Pétnocy w zwigzku z nieuwzglednieniem w ramach Kontraktu
Programowego dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2021-2027 projektow
zwigzanych z realizacjg Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Potnocy,

« Uchwata Nr 2/2025 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrazenia woli powierzenia
Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewodztwa Swietokrzyskiego roli Lidera dziatan
zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg projektu dotyczacego utworzenia potnocnej
trasy rowerowej,

» Uchwata Nr 3/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu
Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy,

« Uchwata Nr 4/2024 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii
Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Pétnocy,

¢ Uchwata Nr 5/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia limitéw dofinansowania
z programu Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-2027 w ramach Dziatania
6.1. Rozwoj miast i miejskich obszaréw funkcjonalnych (ZIT) dla projektu zintegrowanego
"Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej — Zelazne Doliny" w naborze FESW.06.01-
1Z.00-001/24,

« Uchwata Nr 6/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie wyrazenia zgody na przedtozenie
whioskow o dofinansowanie projektéow realizujacych projekt zintegrowany pn.: ,Szlak



tematyczny turystyki postindustrialnej - Zelazne Doliny" planowanych do zfozenia
w naborze FESW.06.01-17.00-001/24.

+ Uchwata Nr 7/2025 z dnia 5 lutego 2025 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji
Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Potnocy do roku 2030 (wersja 2).

ZESPOL DORADCZY ZIT MOF MP zostat powotany Zarzadzeniem Nr V/111/2023 Prezydenta
Miasta Ostrowca Swietokrzyskiego z dnia 6 lutego 2023 roku w celu zapewnienia udziatu
partneréw spoteczno-gospodarczych w procesach zwigzanych z opracowaniem, realizacja,
monitorowaniem i ewaluacjg Strategii ZIT. W sktad Zespotu weszto 11 oséb,
reprezentujgcych réine obszary dziatalnosci, w tym: 5 przedstawicieli powiatu
ostrowieckiego, 4 przedstawicieli powiatu starachowickiego i 2 przedstawicieli powiatu
koneckiego. Dziatania Zespotu Doradczego wspierajg Komitet Sterujacy przedstawiajac
opinie i rekomendacje dot. projektéw oraz dziatan realizowanych w ramach MOF.

W okresie od 2023 r. do korica 2025 r. odbyly sie 4 spotkania Zespotu Doradczego oraz kilka
konsultacji online.

4, SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII TERYTORIALNEJ ZIT MOF MP

Gtéwnym celem monitorowania realizacji Strategii Terytorialnej ZIT MOF MP jest sledzenie
postepow realizacji celow i przedsiewzie¢ przewidzianych w Strategii, a takze biezjca
weryfikacja stopnia osiggania wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu. Raport z
monitoringu opracowywany jest przez Lidera porozumienia we wspotpracy z
Koordynatorami ZIT a nastepnie przedstawiany do zaopiniowania przez Zespot Doradczy oraz
Komitet Sterujacy ZIT MOF MP.

Na podstawie danych przedtozonych przez poszczegélnych Koordynatorow ZIT MOF MP

mozliwe byto zestawienie informacji o:

* stopniu osiggniecia wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu dla projektunr 3,45 —
ujetym w Tabelinr 1,

» projektach zintegrowanych przewidzianych do zfozenia w 2026 r. — ujetych w Tabeli nr 2.

Kompleksowe monitorowanie efektéw rzeczowych i wskaznikowych mozliwe bedzie w
kolejnych okresach sprawozdawczych, po zakonczeniu realizacji projektow.
5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI Z REALIZACJI STRATEGII TERYTORIALNEJ ZIT MOF MP

W 2025 r. w ramach Strategii Terytorialnej ZIT MOF Miasta Potnocy podjeto dziatania
dotyczgce naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw w ramach Dziatania 6.1. oraz
wszczeto i prowadzono procedure kolejnej aktualizacji Strategii Terytorialnej ZIT MOF.
Gminy zaplanowaly do ztozenia w 2026 roku 16 wnioskow na taczng kwote dofinansowania
wynoszgca ponad 76 min zt.

W roku sprawozdawczym zadeklarowano pierwsze wartosci wskaznikow produktu dla
projektow realizowanych w ramach Strategii (projekt nr 3, 41 5).



Tabela 1. Wskainiki monitoringu Strategii ZIT MOF MP za 2025 r.

Nazwa projektu

Wskazniki produktu

Osiggnieta wartos¢
wskaznika produktu

Wskazniki rezultatu

Osiggnieta wartosc
wskaZnika rezultatu

Projekt zintegrowany nr 3. Zakup nowoczesnych srodkéw transportu oraz
budowa infrastruktury komunikacyjnej i rowerowej w celu utworzenia
wspolnych dla Konskich i Staporkowa: komunikacji miejskiej i sciezki

e Pojemnosc< ekologicznego taboru do
zbiorowego transportu publicznego
{pasazerowie) (RCO57)

0

* Roczna liczba uzytkownikéw nowego
lub zmodernizowanego transportu
publicznego (uzytkownicy/rok) (RCR62)

strategii zintegrowanego rozwoju
terytorialnego {osoby) (RCO074)

rowerowe]j e Wspierana infrastruktura rowerowa {(km) 0 e Szacowanz emisja gazow
RCO58) cieplarnianych (tony ekwiwalentu
dwutlenku wegla/rok) (RCR29)
e Ludnoé¢ objeta projektami w ramach 0 ¢ Roczna liczha uzytkownikow
strategii zintegrowanego rozwoju infrastruktury rowerowej
terytorialnego (osoby) {RCO74) {uzytkownicy/rok)(RCRO64)
= Wspierane strategie zintegrowanego 1
rozwoju terytorialnego (wktady na rzecz
strategii) (RCO75)
Projekt zintegrowany nr 4. Poprawa komunikacji publicznej na terenie * Miasta z nowymi lub zmodernizowanymi 1 ¢ Roczna liczba uzytkownikéw nowego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy — zakup cyfrowymi systemami transportu miejskiego lub zmodernizowanego transportu
ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej (szt.) (RCOBO) publicznego (uzytkownicy/rok) (RCR62)
e Pojemnosc ekologicznego taboru do 375 e Szacowana emisja gazow
zbierowego transportu publicznego cieplarnianych (tony ekwiwalentu
(pasazerowie) (RCO57) dwutlenku wegla/rok) (RCR29)
e Ludnosc objeta projektami w ramach 0 s Roczna liczba uzytkownikdw
strategii zintegrowanego rozwoju infrastruktury rowerowej (uzytkownicy
terytorialnego (osoby) (RCO74) /rok) (RCROG4)
«\Wspierane strategie zintegrowanego ]
rozwoju terytorialnego {(wktady na rzecz
strategii) (RCO75)
® Wspierana infrastruktura rowerowa (km) 0
(RCOS8)
— . . ¢ Liczha obiektow dostosowanych do potrzeb | 14 * Roczna liczba uzytkownikow
Projekt zintegrowany nr 5. Poprawa bezpieczenstwa w ruchu £ ; e . .
T o ? i 0s6b z niepetnosprawnaosciami (szt.) infrastruktury rowerowe;j
rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego (PLRO132) (uzytkownicy/rok) (RCRO64)
e Liczba projektéw, w ktorych sfinansowano t]
koszty racjonalnych usprawnien dla osdb z
niepefnosprawnosciami (szt.) (PLRO199)
e Liczha wspartych publicznych systeméw 0
wypoziyczania rowerow {szt.) (PLRO184)
* Wspierana infrastruktura rowerowa {km) 9,8258
{RCO058)
« Wspierane strategie zintegrowanego 0
rozwoju terytorialnego (wktady na rzecz
strategii (RCO075))
e Ludnosc¢ objeta projektami w ramach 0

Tabela nr 2. Projekty zintegrowane, dla ktérych planowane jest ztozenie wniosku o dofinansowanie w 2026 roku




Catkowita szacunkowa

Szacunkowa kwota

Potencjalne ryzyko lub zmiany,

Lp. Wn;:srt::fzwca/, Tytut projektu Dz:?;g“;gﬂt;i’:;nu re(:)all(irzzsc“l Zakres wartosé projektu dofinansowania ktdre moga “””Y““ na realizacje
¥ j (w zt) z EFRR (w zt) projektu
1. Gmina Battéw Budowa sieci altan/wiat z FES 6.1 Rozwdj miast i 01.05.2026 r.- | Budowa 9 altan/wiat wraz z 1365 733,71 1105 114,38 -
nakierunkowaniem na miejskich obszardw 31.12.2028r. wyposazeniem. Whiosek ztozony w
obstuge ruchu turystycznego | funkcjonalnych (2IT) dniu 01.04.2026r.
w Gminie Baftow.
2 Gmina Bodzechdw | Utworzenie punktu obstugi FES 6.1 Rozwdj miast i 2026-2027 1. Budowa wiaty zewnelrznej ze stotami 1 100 000,00 1032 000,00 -
turystow w miejscowosci miejskich obszaréw ifawkamioraz punktem napraw
Szewna przy ul. Dolnej na funkcjonalnych (ZIT) rowerdw z dojéciem i dojazdem (przy
dziatce nr 362/7 z zatozeniu, ze koszty ciggow
wykorzystaniem istniejacej komunikacyjnych nie przekroczg
infrastruktury technicznej. limitow okreslonych w programie
naboru wnioskéw).
2. Wzhogacenie istniejacej
infrastruktury turystycznej poprzez
zamontowanie elementow matej
architektury oraz nasadzeniu zieleni,
3. Budowa tablic informacyjnych o
lokalizacji punktu turystycznego przy
gtéwnych ciggach komunikacyjnych tj.
w sgsiedztwie przedmiotowego
zaloienia Barokowego oraz przy drodze
powiatowej przechodzgce]j przez wies
Szewna.
3. Gmina Wykonanie prac remontowo- | FES 6.1 Rozwdj miast i 2026-2027 Wykonanie prac konserwatorskich przy 3 150 000,00 3000 000,00 =
Bodzechdw/ konserwatorskich w miejskich obszaréw polichromiach, szafie organowej,
Parafia Kosciota zabytkowym kosciele funkcjenalnych {ZIT) stolarce okiennej i drzwiowej, pokryciu
Rzymsko- parafialnym p.w. Sw. dachowym, zagospodarowanie terenu
Katolickiego p.w. Mikolaja w Szewnie wokot kosciota.
Sw. Mikotaja wpisanym do rejestru
Biskupa w Szewnie | zabytkdw pod nr A.596/1
4, Gmina Kundw Utworzenie Muzeum na FES 6.1 Rozwdj miasti | 2027 Remont i konserwacja ruin walcowni w 1485318,06 1111594,86 =

otwartym powietrzu w
Nietulisku Duzym etap 2

miejskich obszardow
funkcjonalnych (ZIT)

Nietulisku Duzym — ¢zes¢ podziemna




Whioskodawca/

Dziatanie programu

Calkowita szacunkowa

Szacunkowa kwota

Potencjalne ryzyko lub zmiany,

zbiornika retencyjnego
Topiotki oraz budowa
Porcelanowego Placu Zabaw
na Rynku w Cmielowie, jako
elementow szlaku
turystycznego Topioftki —
zamek Cmieléw

miast

i miejskich
obszaréw
funkcjonalnych (ZIT)
Priarytetu 6
Fundusze
Europejskie dla
wspdlnot lokalnych
programu Fundusze
Europejskie dla
Swietokrzyskiego
2021-2027

retencyjnego Topiotki:

- utwardzenie chodnika, sciezki

- wykonanie nawierzchni z desek
kompozytowych

- budowa placu zabaw

- budowa sitowni plenerowej

- zakup i montaz elementéw matej
architektury

- montaz pomostu plywajgcego

- budowa ojdwietlenia

- budowa Porcelanowego Placu Zabaw
na Rynku w Cmielowie.

Lp. Tytut projektu ’ _ Okres realizacji Zakres wartosé projektu dofinansowania ktére moga wplyngé na realizacje
Partnerzy FES 2021-2027 boisi) 2 EFRR (w 21) projektu
5% Gmina €mieléw Zagospodarowanie terenu FES 6.1 Rozwdj 2027-2028 Zagospodarowanie zbiornika 2 800 000,00 2380 000,00 | 1.Ryzyka formalno-prawne i

administracyjne: wydtuienie
procedur administracyjnych dot.
uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien i pozwolen; koniecznosé
wprowadzenia zmian projektowych
wynikajacych z zalecen instytucji
opiniujgcych lub konserwatorskich;
zmiany przepiséw prawa dot.
inwestycji publicznych, ochrony
$rodowiska, gospodarki wodnej lub
zamowien publicznych; odwotania
uczestnikéw postepowan
administracyjnych lub
przetargowych mogace
powodowac przesuniecia
harmonogramu.

2. Ryzyka finansowe: wzrost
kosztow materiatdow budowlanych,
robocizny oraz ustug
wykonawezych; niewystarczajgca
liczba ofert w postepowaniach
przetargowych lub oferty
przekraczajace zatozony budzet;
keniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych
nieprzewidzianych na etapie
projektowania; opdZnienia w
przekazywaniu srodkow
finansowych lub koniecznosc
zwiekszeniz wkltadu wiasnego.

3. Ryzyka techniczne i
wykonawcze: niekorzystne warunki
gruntowo-wodne w rejonie
zbiornika retencyjnego;

problemy techniczne zwigzane z
realizacjg elementéw matej
architektury i infrastruktury
rekreacyjnej; opdznienia
wykonawcow lub
podwykonawcéw; ryzyko
niewtasciwej jakosci wykonanych
robét skutkujace koniecznoscia
poprawek.

4. Ryzyka srodowiskowe i
pogodowe: niekorzystne warunki
atmosferyczne mogace wplynac na
termin realizacji robot ziemnych i
budowlanych; koniecznosc
dodatkowych dzialan zwigzanych z




ochrong przyrody lub zieleni;
wystgpienie zdarzen losowych
(intensywne opady, susze, silne
wiatry).

5. Ryzyka spoleczne i
organizacyjne: ryzyko matego
zainteresowania wykonawcdw
udziatem w postepowaniach przet.;
6. Ryzyka zwiazane z trwatoscia
projektu: wzrost kosztdw
utrzymania infrastruktury po
zakonczeniu inwestycji; akty
wandalizmu/ uszkodzenia
elementdw placu zabaw | matej
architektury; koniecznosc
prowadzenia dodatkowych prac
konserwacyjnych zwiazanych z
eksploatacjg obiektow;

7. Czynniki zewnetrzne: sytuacja
gospodarcza wptywajaca na rynek
budowlany i dostepnosé
wykonawcow; zaktocenia w
tancuchach dostaw materiatow;
wystgpienie sytuacji
nadzwyczajnych lub kryzysowych
wptywajacych na harmaonogram
realizacji.

Gmina Koriskie

Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej ,Zelazne
Doliny” na terenie Gminy

Koriskie

FES 6.1 Rozwdj
miast i miejskich
obhszarow
funkcjonalnych (ZIT)

01.01.2027-
31.12.2027

Zakres zadan w ramach projektu:

1) Miejsce Obstugi Rowerzystéw Sielpia
(odnowienie istniejacego MOR) — nr
dziatki 73/78,

2) Konskie — stawy na Browarach -
nowe miejsce rekreacji (altana, miejsce
na ognisko, tawy i stoly, kosze) — nr
dziatki 3135/4,

3) Miejsce Obstugi Rowerzystow
Keonskie Ogrodek Jordanowski -
odnowienie istniejgcego MOR —nr
dziatki 5191,

4) Stara KuZnica —nowa altana, stoty,
fawy, kosze (wymiana istniejgcej
infrastruktury) — nr dziatki 1184/7,

5) Oznakowanie trasy

2024 267,00

1720 626,00

Wyizsze koszty inwestycji niz
pierwotnie zatozone

Gmina Stgporkéw

Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej ,Zelazne
Doliny” w Gminie Staporkow
—Etap 1

FES 6.1 Rozwdj
miast i miejskich
obszardw
funkcjonalnych (ZIT)

Wrzesiern 2026-
listopad 2027

Zagospodarowanie zbiornika wodnego
przy ul. Mitej w Staporkowie oraz
terendw przylegiych, w celu aktywnego
wypoczynku turystéw wrazz
wyposazeniem w infrastrukture
techniczng,

* W niedalekim sgsiedztwie stacji
kolejowych Staporkéw i Czarniecka
Gora planuje sie montaz tablic

6350 527,15

5397 948,07

Wyisze koszty inwestycji niz
pierwatnie zatozone




informacji turystycznej wraz z
zagospodarowaniem terenu

= W miejscowosci Czarna, ze wzgledu
na utworzenie obszaru ochrony
uzdrowiskowej Czarniecka Gdra,
zaplanowano budowe infrastruktury
turystycznej.

Oznakowanie szlakow oraz
modernizacje i wykonanie nowych
obiektdw matej architektury
umozliwiajacych odpoczynek na szlaku,
miejsc obsiugi turystow, w tym
rowerzystow.

Gmina Skarzysko-
Kamienna

Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej ,Zelazne
Doliny”

FES 6.1. Rozwdj
miast i miejskich
obszarow
funkcjonalnych {ZIT)

2026-2028

Whykananie trasy pieszo-rowerowej ze
stacji kolejowej Skarzysko-Milica (gdzie
zaplanowano stacje dla rowerdw), do
Muzeum im, Orta Biatego (gdzie
planowana jest przebudowa
zagospodarowania terenu wokét
muzeum, konserwacja ekspozycji i ruin
Wielkiego Pieca, wizualizacja ruin w ich
pierwotnym zakresie oraz
zagospodarowanie terenu). Nowe
zagospodarowanie terenu bedzie
zapewnialo dostepnos¢ dla oséb z
niepetnosprawnodciami.

Przy Muzeum zaplanowano
wypoiyczalnie rowerdw i budowe
sciezki rowerowe] przebiegajgcej wzdtuz
zbiornika Rejéw w kierunku do
Suchedniowa (z mozliwoscia przejazdu
wokdt zhiornika). Dla dalszego
przebiegu trasy rozwaiane s 3
warianty. Przy budynku Miejskiego
Centrum Kultury w miejscu istniejgce]
sceny zewnetrznej zaplanowano
przebudowe istniejgcego obiektu z
uwzgladnieniem prezentacji
multimedialnych (3D) wewnatrz
budynku, wizualizujacych podwaliny
Skarzyska-Kamiennej na przykiadzie np.
histerii rodziny Witwickich, historii
kolejarskiej miasta Skarzysko, historii
przemystowej okregu. Dla dalszego
przebiegu trasy rozwazane sg 2
warianty. Na wszystkich trasach
rowerowych i pieszych wokdt Skarzyska
zaplanowanc miejsca odpoczynku i
obstugi rowerzystow.

22124 308,00

14 613 825,45

Ryzyko wzrostu cen materiatéw
budowlanych

Ryzyko negatywnej oceny wniosku
o dofinansowanie




Gmina Blizyn

Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej , Zelazne
Doliny” — Punkty obstugi
turysty w Mroczkowie,
Gostkowie, Kopciach,
Sottykowie oraz budowa
muzeum zywego
garncarstwa w Redocinie

FES 6.1. Rozwdj
miast i miejskich
obszarow
funkcjenalinych (ZIT)

2026-2028

Punkty obstugi turysty w Kopciach oraz
Gostkowie wyposazone zostang w
altany z grillami oraz place postojowe ze
stojakami na rowery. Punkt obstugi
turysty w Mroczkowie bedzie sktadac
sie z urzgdzonych terendw zielonych z
tawkami parkowymii oswietleniem,
parkingiem ze stojakami na rowery.

Ofertg uzupetniajgca, wzbogacajacy i
uatrakcyjniajgca oferte turystyczna
poszczegdlnych punktow obstugi turysty
bedg place zabaw, urzadzenia fitness,
boiska do gier zespotowych oraz parking
w Mroczkowie. Elementy uzupetniajgce
projektu nie bedg stanowi¢ gtéwnej
bazy projektu. Ich zadaniem bedzie
przyciggniecie wigkszej liczby turystdw.
Teren wokot zbiornika w Sottykowie
zostanie wyposazony w infrastrukture
turystyczna w pestaci alei wokot
zbiarnika, urzgdzonych terendw
zielonych wraz z obiektami matej
architektury. W ramach inwestycji
zwigzanej z muzeum garncarstwa w
Redocinie przewidziano remont
istniejgcego czynnego warsztatu
garncarskiego oraz budowe nowego
budynku muzeum zwigzanego z
tradycjami garncarskimi miejscowosci
Redocin. Ponadto na stacji kolejowej w
Blizynie, przystanku kolejowym w
Sottykowie araz w kazdym
projektowanym punkcie obstugi
turystycznej oraz istniejacym zostang
zamieszczone tablice informacyjne
wskazujace trasy pieszo-rowerowe
tgczace ww. punkty obstugi
turystycznej.

8282 253,00

2650 980,00

Ryzykiem moze byc negatywna
ocena wniosku przez UM

10.

Gmina Suchednidow

Zagospodarowanie terenu
wokét zbiornika wodnego w
ramach realizacji projektu
»Szlak tematyczny turystyki
postindustrialnej — Zelazne
Doliny”

FES 6.1

Rozwoj miasti
miejskich obszarow
funkcjonalnych (ZIT)

10.2026-
09.2028

Zagospodarowanie terenu wokadt
zhiornika wodnego poprzez
wybudowanie ciggu pieszego i
rowerowego z oswietleniem,
monitoringiem, matg architektura,
zielenig, plenerowa galerig sztuki. Ciag
pieszy i rowerowy bedzie prowadzit od
ul. Dawidowicza, wokot zalewu do
wiaczenia w ul. Sportowg w rejonie
stadionu sportowego oraz po wale
ziemnym wzdiuz zachodniego brzegu
zalewu do ul. Ogrodowej.

3 840 364,00

3 240 206,85

Wartos¢ rynkowa robot znacznie
przekroczy ceny kosztorysowe




11.

Gmina Mirzec —
lider

Gmina Wachock —
partner

Powstanie szlaku
turystycznego od centrum
Mirca do zbiornika wodnego
w Wachocku eksponujac
walor historyczno-
przyrodniczy

FES 6.1

Rozwdj miast i
miejskich obszardw
funkcjonalnych (ZIT)
Fundusze
Europejskie dla
wspdinot lokalnych
dla projektu ,Szlak
turystyki
postindustrialnej -
Zelazne Doliny”

2027-2028

Gmina Mirzec

1. Budowa strefy turystyczno-
historycznej oraz infrastruktury
rowerowej w ramach ktérej powstanie
m.in. szlak pieszo-rowerowy ( $cieika z
chodnikiem), tablice turystyczno-
informacyjne, obiekty turystyczno-
historyczne (m.in. makieta
przedstawiajaca pas rudonosny na
terenie gminy Mirzec, rzezba gérnika),
aswietlenie, monitoring, elementy
matej architektury (pergole, teznia,
tawki, kosze na smieci, stojakina
rowery), zielen parkowa stacja
tadowania roweréw/hulajnégi
urzadzen mobilnych;

2. Infrastruktura turystyczna w rejonie
Gadki-Lesniczowki (miejsce na ognisko,,
altanka, taweczki, stojak, debowa
tablica, parking);

3. Szlak w obszarze lesnym o
nawierzchni gruntowej w formie
doubltrack( dt. 3,9 km)

4. Oznakowanie szlaku (po stronie gm.
Mirzec ok. 9,5 km)

Gmina Wachock

1. Ulica Szydtowiecka (po istniejgcej
nawierzchni asfaltowej);

2. Ulica Skalista: (ciag pieszo-jezdny -
wykonanie nowej nawierzchni)

3. Skrzyzowanie ul. Szydiowieckieji ul.
Skalistej: Mata architektura (drewniana
altana z tawkami, koszami i miejscem na
grilla, tablica informacyjna);

4, Ulica Torowa (po istniejacej
nawierzchni asfaltowej);

5. Ulica Radomska (pa istniejgcej
nawierzchni asfaltowej);

6. Ulica Dworcowa (po istniejgcej
nawierzchni asfaltowe);

7. Scieika pieszo-rowerowa do
zbiornika wodnego (po istniejacej
nawierzchni);

8. Sciezka pieszo-rowerowa wokét
zbiornika wodnego {po istniejacej
nawierzchni);

9. Mata architektura przy scieice
pieszo-rowarowej wokdt zbiornika
(rejon ktadki przy Gérze Rocha — wiaty z
miejscem na ognisko, kosze, tawki,
stojak na rowery, tablica informacyjna);

3 303 296,00

2489 339,00

2 807 801,60

2115 938,15

Brak ryzyka

Uzyskanie decyzji ZRID




10. Mata architektura przy scieice
pieszo-rowerowej wokot zbiornika
(rejon plazy — wiaty z miejscem do
grillowania ,,parasole”, grille kosze,
fawki, tablica informacyjna);

11. Stacja do tadowania rowerdw
elektrykow, hulajnog przy zbiorniku
wodnym (rejon restauracji Zarcik) 48 V i
42V.

Refundacja kosztéw wykonania $cieiki
rowerowej —wktadu wilasnego przy
promenadzie wekot zbiornika (od
ktadki przy Gorze Rocha do jazu) oraz
ciggu pieszo-rowerowego (od ul.
Dworcowej do promenady).

tgczna diugosé szlaku 14,8 km

12. Gmina Brody Budowa ciagu pieszo FES 6.1 Rozwdj 2027-2028 Budowa ciggu pieszo jezdnego wzdhuz 6232 387,12 3599 710,56 | Uzyskanie pozwolenia (tereny
jezdnego wzdiuz drogi miast i miejskich drogi powiatowej zamkniete PKP)
powiatowej na odcinku od obszarow na odcinku od skrzyzowania
skrzyzowania z drogg gminng | funkcjonalnych (ZIT) z droga gminna ul. Pancramiczna w
ul. Panoramiczna w Rudzie Rudzie do skrzyzowania z drogg
do skrzyiowania z droga powiatowg ul. Radomska w Brodach
powiatowa ul. Radornska w
Brodach

13. Gmina Budowa tezni przy Parku FES 6.1 Rozwdj 2027-2028 Budaowa tezni przy Parku Kultury w 6 500 000,00 5525000,00 | Brakryzyka

Starachowice Kultury w Parku Kultury w miast i miejskich Parku Kultury w Starachowicach oraz
Starachowicach oraz obszarow uzupetnienie infrastruktury w obrebie
uzupetnienie infrastruktury funkcjonalnych (ZIT) centrum turystycznego Lubianka
w gbrebie centrum (carporty, kino plenerowe, pomosty
turystycznego Lubianka ptywajace centrum obstugi turysty)
14. Gmina Utworzenie pola FES 6.1 Rozwoj 2027-2028 Utworzenie pola kempingowego na 9 500 000,00 1761 888,33 | Brakryzyka
Starachowice kempingowego na terenie miast i miejskich terenie centrum rekreacyjnego
centrum rekreacyjnego obszaréw Lubianka oraz wyznaczenie szlaku
Lubianka oraz wyznaczenie funkcjonalnych (ZIT) kajakowego z utworzeniem przystani
szlaku kajakowego z nad Zalewem Pasternik.
utworzeniem przystani nad
Zalewem Pasternik.
15. Gmina Wasniow Budowa Punktu Obstugi FES 6.1. Rozwdj 2026-2027 Punkt zlokalizowany bedzie u podndza 2 700 000,00 2 200 000,00 -

Turystow w msc.
Witostawice

miast i miejskich
obszaréw
funkcjonalnych (ZIT)

Gory Witostawskiej w bezposrednim
sgsiedztwie Jeleniowskiego Parku
Krajobrazowego. Na dziatce, zostanie
wybudowany punkt w ramach ktorego
powstang: wieza widokowa o wysokosci
ok. 25-30m, altany stuzace do
odpoczynku i obstugi ruchu
turystycznego wyposazone w stoty i
fawki, kosze, tablice informacyjne,
oswietlenie, miejsce w ktdrym moina
pali¢ ognisko, pole namiotowe, ujecie
wody pitnej i ciggi piesze. Teren zielony
zostanie obsiany trawa i wyposazony w




fawki, kosze i elementy wzbogacajace
oferte turystyczna.

16.

Gmina Ostrowiec
Swietokrzyski

Rewitalizacja osrodka
turystycznego Gutwin

Dziatanie 6.1 Rozwdj
miast i miejskich
obszarow
funkcjonalnych (ZIT)
Priorytetu 6
Fundusze
Europejskie dla
wspolnot lokalnych
programu Fundusze
Europejskie dla
Swietokrzyskiego
2021-2027

2027-2029

Zgodny ze strategig ZIT: kompleksowa
modernizacja, celem podniesienia
atrakcyjnosci turystycznej, ochrony
abszardw cennych przyrodniczo oraz
wykorzystania catorocznego,
zarzgdzanego przez jednostke
organizacyjng Gminy (Miejski Osrodek
Sportu i Rekreagji) osrodka GUTWIN.
Osrodek pofoiony jest przy zbiornikach
wodnych, a zakres projektu obejmowaé
bedzie budowe niezbednego, na
potrzeby obstugi 0sdb, w tym turystow,
korzystajacych z osrodka,
wielofunkcyjnego,
jednokondygnacyjnego parterowego
budynku wraz z wyposazeniem {m.in.
funkcja magazynowa, turystyczna,
gastronomiczna, konferencyjna,
edukacyjna, ustugowa, sanitariaty,
pomieszczenia przebieralni, socjalne
itp.; czesé obiektu bedzie wynajmowana
w drodze postepowania przetargowego
w zakresie gastronomii) oraz m.in.
rozbudowa istniejgcych i budowa
nowych, tematycznych elementdw
matej architektury zwiekszajgcych
atrakcyjnosc turystyczng terenu,
budowa taraséw i pomostow ze
strefami wodowania, oswietlenia
terenu, montaz elementow matej
architektury, budowa catorocznej wiaty
na potrzeby poszerzenia
funkcjonalnosci obiektu o lodowisko

i rolkowisko oraz miejsce spotkan,
odwodnienie i zagospodarowanie
terenu (m.in. instalacje wod-kan.,
sciezki piesze i do jazdy rowerem,
biegania, przebieralnie, prysznice,
pawilony obstugowe i
konsumpcyjne),dodatkowe nasadzenia,
instalacja PV, elementy zielono-
niebieskiej infrastruktury, roslinne
wyspy filtrujace, stacje wody pitnej oraz
$ciezki edukacji ekologicznej, dojscia i
dojazdy (zgodnie z limitem
kwalifikowalnosci).

57651 812,88

21897 200,00

Napiete terminy realizacji; szeroki
zakres projektu obejmujacy
réznego rodzaju roboty
budowalno-montazowo-
instalacyjne; koniecznosé
dostosowania réznych zrédet
finansowania inwestycji




Uzasadnienie

Jedna z kompetencji okreslonych w Porozumienia z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie
programowania oraz wdrazania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Polnocy (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z dnia 24 listopada
2021 1. poz. 3730), zmienionego aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2023 roku (Dz. Urz. Woj.
Swigtokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. poz. 5137) jest zatwierdzanie sprawozdan
z realizacji Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pétnocy. Procedury przygotowania sprawozdania i zasady
monitoringu zostaly okreslone w przyjetej strategii, zas samo sprawozdanie zostato opracowane
na podstawie danych pochodzacych bezposrednio od Partneréw MOF MP. Dokument zostal
réwniez zaopiniowany przez Zespot Doradezy ZIT MOF MP.



